

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - Детский сад №171»
(ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171)

ПРИКАЗ № 15

03.02.2023

г. Владивосток

«О внедрении Федеральной образовательной программы дошкольного образования и создании рабочей группы»

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», во исполнение Приказа Минпросвещения России 25.11.22 № 1028 « Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171 (приложение к настоящему приказу).

2. Создать рабочую группу по переходу на Федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Заместитель заведующего по УВР Буданова А.В.

Члены рабочей группы Воспитатель Беляева Г.В.
 Воспитатель Аверина Т.А.
 Музыкальный руководитель Душечкина Е.А.

3. Рабочей группе:





- осуществлять свою деятельность по плану-графику (дорожная карта), утвержденному настоящим приказом, пунктом 1;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета для выполнения мероприятий, согласно плану-графику (дорожной карте), утвержденной п.1 настоящего приказа.
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

И.А. Варламова

С приказом ознакомлены:

Буданова А.В. 
Беляева Г.В. 
Аверина Т.А. 
Душечкина Е.А. 



Дорожная карта (план-график)

по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением Федеральной
образовательной программы дошкольного образования в ФГБДОУ «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 171»

Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно – управленческое обеспечение		
Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение и реализацию ФОП ДО	Февраль- август 2023	Заведующий , заместитель заведующего по УВР
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль - август 2023	Заведующий , заместитель заведующего
Издать Приказ «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	заведующий
Разработка и утверждение Плана – графика (дорожной карты) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Февраль 2023	заведующий
Проведение совещания с педагогами по теме: О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Март 2023	Заместитель заведующего, заведующий.
Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Февраль - август 2023	Члены рабочей группы, , заместитель заведующего.
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль- август 2023	Рабочая группа, заведующий
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль 2023	заведующий
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий
Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09. 2023	Август 23	Заместитель заведующего

2. Кадровое обеспечение		
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
Провести анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель –май 2023	Заместитель заведующего
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь 2023	Руководитель рабочей группы и заведующий
3. Методическое обеспечение		
Обеспечить участие педагогов в семинарах, , курсах и других мероприятиях по внедрению федеральной образовательной программы	Февраль –август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) Заместитель заведующего
Разработать и утвердить основную образовательную программу и рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДОУ	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции), заведующий
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль– август	Рабочая группа
Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации федеральной образовательной программы	Февраль – март 2023	Заместитель заведующего
4. Информационное обеспечение		
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО с 01 сентября 2023 года	Апрель - август	Члены рабочей группы, воспитатели групп, заведующий
Разместить на сайте детского сада информацию о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФОП ДОУ	До 1 апреля	Ответственный за сайт
Обеспечить воспитателям доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных в сети интернет.	Февраль-август 23	заведующий
Изучить содержание ФОП ДО, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям.	Февраль – май 2023	Члены рабочей группы, воспитатели групп, заместитель заведующего
Сравнить реализуемую ООП и ФОП, разработать план корректировки реализуемой	Февраль – май 2023	Члены рабочей группы, заместитель заведующего

ООП или разработать новую программу.		
5. Материально-техническое обеспечение		
Проведение диагностики ДОУ к введению ФОП ДО	Февраль-август 2023	заведующий
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	Февраль-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
Обеспечение предметно-развивающей среды в соответствии с ДОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий, бухгалтер
Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП, приобретение методических и дидактических пособий для реализации ФОП ДО	Май – август 2023	Заместитель заведующего, заведующий хозяйством